

Planning

project : .31 won. van 272 won. vochtproblemen Vosmaerstr-R.v.Brammenstr.
 opdr.gever : Vestia Zuid Oost Den Haag
 werknr. : 522174
 onderdeel :

auteur : J. van Hoof
 datum : 08-02-2011
 ontwerp : Versie 003
 wijziging :

Status : Concept

			2008																																		
			ma 14-feb					ma 21-feb					ma 28-feb					ma 7-mrt					ma 14-mrt					ma 21-mrt									
			week 7					week 8					week 9					week 10					week 11					week 12									
nr.	Werkzaamheden		ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr
			14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	01	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Vervangen ventilatieroosters, 1wonpd gelijk met overige wer	1 56	1																																		
2																																					
3	Overige werkzaamheden won. 3 won p week.	1 58	3																																		
4	let op!!! stuc- en spuitwerk en/of tegelwerk kan afwijkend zijn																																				
5	R.v.Brammenstr 2 incl. diverse onderzoeken en keuken pltsr	1 10	5																																		
6	R.v.Brammenstr 4	6 3						6																													
7	R.v.Brammenstr 6	7 3						7																													
8																																					
9	R.v.Brammenstr 8	11 3											9																								
10	R.v.Brammenstr 10	12 3											10																								
11	R.v.Brammenstr 12	13 3											11																								
12																																					
13	R.v.Brammenstr 14	16 3																13																			
14	R.v.Brammenstr 16	17 3																14																			
15	R.v.Brammenstr 18	18 3																15																			
16																																					
17	R.v.Brammenstr 20	21 3																					17														
18	R.v.Brammenstr 22	22 3																					18														
19	R.v.Brammenstr 11	23 3																					19														
20																																					
21	R.v.Brammenstr 9	26 3																										21									
22	R.v.Brammenstr 7	27 3																															22				
23	R.v.Brammenstr 5	28 3																															23				
24																																					
25	R.v.Brammenstr 3	31 3																																			
26	R.v.Brammenstr 1	32 3																																			
27	Vosmaerstraat 1	33 3																																			
28																																					
29	Vosmaerstraat 3	36 3																																			
30	Vosmaerstraat 5	37 3																																			
31	Vosmaerstraat 7	38 3																																			
32																																					
33	Vosmaerstraat 9	41 3																																			
34	Vosmaerstraat 11	42 3																																			
35	Vosmaerstraat 13	43 3																																			
36																																					
37	Vosmaerstraat 15	46 3																																			
38	Vosmaerstraat 17	47 3																																			
39	Vosmaerstraat 19	48 3																																			
40																																					
41	Vosmaerstraat 21	51 3																																			
42	Vosmaerstraat 23	52 3																																			
43	Vosmaerstraat 25	53 3																																			
44																																					
45	Vosmaerstraat 27	56 3																																			
46																																					
47	voor eventueel spuit of tegelwerk wordt een aparte vervolg																																				
48	afpraak gemaakt																																				
49																																					
50																																					
51																																					
52																																					
53																																					
54																																					
55																																					
56																																					
57																																					
58																																					
59																																					
60																																					

